



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

IL DIRIGENTE

Prot. n. 322437
del 07-11-2019

- Vista la legge n.168/89;
- Visto il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001;
- Visto lo Statuto dell'università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23.03.2015 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. n. 1303 del 08.05.2019;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto il decreto del Direttore Generale Rep. n. 2325 del 15.06.2018 con il quale viene conferito al dott. Carlo Vicarelli l'incarico di dirigente ad interim dell'Area della Centrale Unica della Committenza;
- Visto il decreto del Direttore Generale rep. n. 2423 del 22.06.2018 con il quale viene conferita al dott. Carlo Vicarelli, dirigente ad interim dell'Area della Centrale Unica della Committenza, la competenza relativa all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a € 150.000,00, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo della predetta struttura;
- Vista la Determina prot. 134083 del 10/10/2019 con la quale è stata approvata la spesa ed autorizzata la procedura relativa ad opere di completamento e di un servizio igienico per l'edificio rurale presso il Polo Medico-Biologico, Torre Biologica, via S. Sofia – Catania;
- Vista la Determina di aggiudicazione prot. n. 184805 del 19.06.2019, RdO n. 2140738 sul MePA di Consip S.p.a., in favore dell'Impresa Technological Systems S.r.l. con sede in Catania - Via Mario Vaccaro, n.19, per la realizzazione dei Lavori di completamento e di un servizio igienico per l'Edificio rurale presso il Polo Medico – Tecnologico, Torre Biologica, Catania;
- Visto il contratto stipulato in data 11/07/2019, Rep. 534/2019, prot. 221341 per l'importo di €48.161,67 di cui € 7.531,31 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto del 34,22%;
- Vista la nota istruttoria prot. 300417 del 14/10/2019 con la quale il RUP, Ing. Umberto Grimaldi, ha comunicato la necessità di procedere all'esecuzione di ulteriori opere complementari, non previste in progetto, ma necessarie per una corretta esecuzione dei lavori;
- Atteso che con la sopra citata nota il RUP ha trasmesso la perizia di variante costituita da: computo metrico lavori, relazione tecnica, quadro di raffronto, computo metrico sicurezza, schema atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi;
- Considerato che dalla predetta perizia di variante si evince un aumento contrattuale rispetto al valore originario contenuto entro i limiti fissati dalla vigente normativa e il cui importo aggiuntivo ammonta (al lordo del ribasso) ad € 9.569,00 oltre IVA al 22%, con un incremento pari al 19,8685%;
- Visto che l'intervento in questione è stato assunto sul C.R.F. 631441001 co.an. M28 n.58460/2 2019 per l'importo di € 11.674,18;

ff
52



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la superiore spesa e la perizia di variante e di autorizzare la relativa modifica del contratto, per l'importo complessivo di € 11.674,18 inclusa IVA al 22%, che graverà sull'intervento n.58460/2019;
- di fare gravare la spesa sul punto 47 P.T. OO.PP. 2019/2021 – C.F.R. 631441001 co.an. M28;
- di provvedere, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Università (<http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti>)

Il Dirigente
Dott. Carlo Vicarelli

