

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Area della Progettazione Sviluppo Edilizio e manutenzione


A.P.S.E.Ma.

CITTA' DELLA SCIENZA - via Simeto

progetto arch. nonfo
arch. b. carli / ~~~=»

Fornitura e pose in opera di pavimentazione sopraelevata modulare.

Visto: /
arch. b. carli



57. u.l.o

E
S
go

DATA' aprile/2018

Doc: 04

2
§

Fogliu di Condizioni Esecutive



FOGLIO DI CONDIZIONI ESECUTIVE

CMH de/la Sc'anza - EMma/o di We Simeto, Catarina.

Lavori per to fomitura e pose **In opera** di pavimentazione sopraelevata modulars.

INDICE

AFL1	Oggetto dell'Appalto
Art.2	Ammonlara a criteria do agqludicazione dell'appalto
Art.3	Descrizione dei lavdi
Al't.4	Variazloni alls opera progettate
Art.6	Discipli a d l r pporto. osaerva za del oapitolat gener l , di l ggi r golan U
Art.6	Documenti che anno parte Integrante dal contratto
Art.7	Ordline dei lavori e tempi
Art.B	Indlcazioni tecniche dei lavori - qualita e acoettazione dai material!
Art.9	Requisll rlecesaarll dely impress appaltand
Art.10	Garanzie e coperture aselcuratlve
AFL11	Lavori eventual non previstl
Art.12	Ordine do tenersi nelrandamento del lavori
An.13	AssicurEzlonc dagll opera e resporsablilita delrImpresa
Ari.14	Pagamerlll
AFt.16	Termirii per l'aoortamento della regolare eseouzione
Arm6	Onerl ad obblighl divers! a calico dall'Appdtatore
Art.17	Specie contrattuall
Art.1a	Domlcilio legals

ELENCO ELABORATI

Quadra Eoonomlco;

Compute metrlico;

Foglio du condizonl executive;

Duval;

Planlmatria mtervento:



Art. 1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e pose in opera di pavimentazione presso l'edificio via Smeto a Catania. *Girré della Scianza. lungo i percorsi perimetrali dal piano terra*, realizzata con pannelli modulari sopraelevati con struttura di sostegno in profilo d'alluminio,

Art. 2 - **Ammontare** e **Contenuto** di aggiudicazione dell'appalto

1. L'importo dell'appalto basato a base dall'affidamento è definito dalla **seguito** tabella.

	Importi in euro	A CORPO (C)	A MISURA (M)	TOTALE (C+M)
1	Importo esecuzione lavori		17.690,80	17.690,80
2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)		401,05	401,05
TOT	IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2)		18.091,85	18.091,85

2

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relative all'esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretese di accoglimento ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per **rattuffazione del piano di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 del regolamento XV del Decreto n. B1 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M).**
4. I lavori, che formano l'oggetto dell'appalto, rientrano nella categoria **OG 1 da siffca /** e saranno appaltati mediante procedura negoziata, mediante ribasso sull'importo dei lavori basato a base di **Vera**, ai sensi dell'art. 95 comma 4a del richiamato Codice Appalti (D.L. 60/2016).

Nessun compenso spetta all'Appaltatore per elaborazione dell'offerta. In caso di mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale l'Appaltatore non può pretendere alcun indennizzo.



Art. a - Descrizione dei lavori

I lavori che formano oggetto dell'appalto rientrano *nella categoria OGLE, classics I. e possono* riassumersi come appresso, **salvo** precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impanate dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL.

L'oggetto dell'intervento interessa il piano terra dell'edificio di **We Simele** a Catania, *Gina Della Scienza*, Bello Pacifico. Una superficie di circa 200 mq.

I lavori comprenderanno la sostituzione dell'attuale pavimentazione sopraelevata. lungo i percorsi perimetrali dell'edificio al piano terra, con la fornitura a pose di una nuova pavimentazione modulare sopraelevata. nello specifico si eseguirà lo smantellamento della pavimentazione danneggiata compresa la sua struttura di supporto. la realizzazione di una splanata di malta per il livellamento **della base** di appoggio della nuova struttura con profilati in acciaio e, infine, la pose in opera di nuovi pannelli modulari di dimensioni 600 x 600 mm.

I rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione dei manufatti dovranno **essere** smaltiti, secondo le procedure di legge, dall'impresa appaltatrice (o subappaltatrice), in discariche autorizzate, a cura e spese dell'impresa stessa. L'impresa dovrà essere coperta alla D.LL. del contratto di appalto (art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 46/2001 (art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 46/2001).

Eventuali rifiuti contenenti amianto verranno gestiti, a cura della stazione appaltante, separatamente.

La tipologia e l'ammontare del lavoro, che forma **oggetto** dell'appalto, risultano oltre che dal **presente** Foglio di Condizioni Esecutive, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi, compute metriche ed elaborate grafiche di progetto.

L'impresa, **nella** programmazione dei lavori dovrà **tenere conto che gli stessi verranno** eseguiti con gli edifici universitari in attività, **partanto vanno** considerati i **conseguenti** oneri **relativi** anche in **virtù** di formulazione dell'offerta.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà non riconducibili all'impresa che richiederebbero un rallentamento od anche una sospensione **dei** lavori, l'appaltatore non avrà diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga net capo che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Foglio di Condizioni Esecutive.

Art.4 - Variazioni alle opere progettate

L'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle variazioni che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della **economia** dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare **pretese** di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti (D.L. 60/2016) e nel **presente** Foglio di Condizioni Esecutive.

L'impresa appaltatrice rimane responsabile di qualsiasi **evento** negativo **posse** **derivate** dal presente lavoro di qualificazione, anche durante il trasporto **del** rifiuto prodotto.



disciplina del rapporto, osservanza del ~~contratto~~ generale, di leggi e regolamenti

Per quanto non modificato dal presente schema di contratto, l'esecuzione del contratto disciplinato dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 50/2016).

Il presente appalto resta altresì disciplinato da:

- Leggi, ~~Regolamenti~~, ^{Regolamenti}, ^o Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di esecuzione dei lavori;
- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antifortunistica, la prevenzione incendi e specificatamente il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia di ambiente);
- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Foglio di Condizioni Esecutive.

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorità (V.V.F., I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile.

Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dall'arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto dell'appalto.

⁵⁹ ~~Il~~ ⁵⁹ ~~l'appaltatore~~ ⁵⁹ ~~si~~ ⁵⁹ ~~dichiara~~ ⁵⁹ ~~a~~ ⁵⁹ ~~piena~~ ⁵⁹ ~~conoscenza.~~ ⁵⁹ ~~Il~~ ⁵⁹ ~~l'appaltatore~~ ⁵⁹ ~~si~~ ⁵⁹ ~~dichiara~~ ⁵⁹ ~~a~~ ⁵⁹ ~~piena~~ ⁵⁹ ~~conoscenza.~~

4

Art.6 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Foglio di Condizioni Esecutive, il Computo metrico dei lavori, la planimetria dell'intervento, il D.U.V.R.I. e l'offerta economica.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Foglio di Condizioni Esecutive e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per gli appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 50/2016).

Art. 7 - Ordine dei lavori e tempi

L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito programma da presentare alla Stazione Appaltante entro sette giorni dalla consegna del cantiere. Detto programma potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insindacabile dal Direttore dei Lavori, variato senza che ciò comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorta in favore dell'Appaltatore.

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.



Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni **50 (tranter)** naturali successivi a continui de-correnti dalla data del verbale di consegna.

La **penale** pecuniaria è stabilita nella misura dell'1 per mille dall'ammontare annuo contrattuale dei lavori per ogni giorno di ritardo.

L'importo **della** penale **Sara** detratto **dalla** rata di acconto **dai** lavori e, occorrendo, dal conto finale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della **penale** superiore al 10%, il RUP promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Per le eventuali sospensioni dai lavori si applicheranno le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2 - Indicazioni tecniche dei lavori - qualità e accettazione dei materiali

Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la quale si riserva l'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti. Senza che questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior compenso, **dire** i prezzi di offerta.

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti i componenti ed i materiali impiegati per la **realizzazione** dei lavori in appalto dovranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità.

Potranno **essere** di produzione nazionale **o** estera, ma per tutti l'Appaltatore **deve** garantire il feedback sul mercato libero del ricambio di parti soggette ad usura.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo a di lavorazione.

I materiali di costruzione devono **essere** della migliore qualità e conformi alle norme UNI, CEI, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualità.

A richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà documentare la provenienza dei materiali e sottoporli - a sua scelta - alle consuete prove di laboratorio per accertamento delle loro caratteristiche tecniche.

L'Amministrazione Appaltante esaminerà i materiali approntati, può rifiutare, prima del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I materiali contestati devono **essere** prontamente allontanati dal cantiere.

Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di appalto, si prescrive che:

- tutti i materiali dovranno essere esenti **da** qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.
- tutti i materiali dovranno essere idonei all'ambiente in cui saranno installati, **e** dovranno **essere** tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali potranno **essere** sottoposti durante l'esercizio.



Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfido, manutenzione e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.

L'Appaltatore che per proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Art. 9 – Requisiti necessari delle imprese appaltanti

Le lavorazioni dovranno essere effettuate da imprese che soddisfino i seguenti requisiti:

- essere in possesso della qualifica per la categoria di lavorazione OG 1, class. Wca / ovvero dei requisiti minimi di cui all'art. 90 del DPR 207/2010;
- avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneità. Alla specifica mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente informati e formati a norma di legge.

Art. 10 - Garanzie e coperture assicurative

10.1 CAUZIONE PRELIMINARE

L'offerente deve presentare per affidamento dell'appalto una cauzione che, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D. lgs. 50/2016, è pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, da prestarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La fidejussione bancaria o assicurativa deve contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'articolo 10.2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; inoltre dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 16 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'Amministrazione riterrà in ogni caso impegnato l'offerente alla prestazione della cauzione definitiva in favore dell'aggiudicatario dell'appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia optato per il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ed è svolta automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 10a del D. lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con il moderante di cui all'articolo 9a del D. lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo di contratto nelle modalità di cui è prevista per la cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanto punto percentuale quanto sono quelli eccedenti il 10%. Ove il



rib so ala s periora I 20%, l' umam é di due punt percentuali pear ogni puerto di ribasao superior al 20%.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggregazione dell'appalto (o della concessione) ad un concorrente che segue nella graduatoria.

La suddetta garanzia copre l'oner per il mancato o inadempimento a causa di **avers** effettivo solo al completamento del collaudo definitivo.

Art. 11 - Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per i quali non è stato convenuto il relativo prezzo, il procederà al concordamento di nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dall'art. 217 del codice appalti 50/2016.

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di tutti gli accessori e sopraluoghi in funzione.

Si hanno a carico dell'Appaltatore la manutenzione di tutti gli **edile macchine e in eventuali** riparatrici in modo che essi stiano sempre in buono stato di efficienza.

Art. 12 - Ordine di affidamento dei lavori

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di **sviluppare** i lavori nel modo che riterrà più conveniente per darli a termine più presto. Il tutto, purché sia agevole e di **Dirizionale** natura, non in contrasto con le disposizioni del presente capitolato di **specie**.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori in modo che sia il più conveniente. In particolare in relazione alle esigenze derivanti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o fare oggetto di richieste di spaccio comparsi,

In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stabiliti **della D.L.**

12.11. - Consegna Generale

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il p1.u.p. in caso di particolare urgenza di cui al comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. 60/2013, può emettere l'ordine di servizio anche **prima** della stipula del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 6 giorni e non superiore a 16; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data **della** prima convocazione.



Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e Incamerare la cauzione. Resta però possibile di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno. -Penza che il **posse** costituisce motivo di pretese o esenzioni di sorta.

Qualora sia prevista una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in query l'inadempimento è considerato **grave** negligenza accenata.

12.2_Consegna frazionata

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero marchi l'intera disponibilità dell'area Sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi **altra causa** ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbalizzazione, **Penza** che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli articoli di **16099** e di regolamento. Sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 1a - Assicurazione degli operai e responsabilità dell'Impresa

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta all'osservanza **delie** norme di **legge** vigenti in materia assicurativa e di assunzione dei operai **e del** personale comunque addetto ai lavori. I costi oneri sono a carico della Impresa appaltatrice. La quale si obbliga anche di eseguire **e** di curare la gestione del cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone **e** cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando **e** sollevando l'Amministrazione appaltatrice da qualsiasi responsabilità e ricambio.

In particolare dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessary a ridurre i rischi di infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il **Min. 81/2008** e successive modifiche, sollevando da ogni responsabilità civile **e** penale l'Università ed il **personale** dipendente.

È richiesto comunque all'Impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione **e** presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori.

L'Impresa si obbliga altresì a dimostrare, in ogni tempo, l'adempimento a tutti gli obblighi di **legge** e di contratto, relativi alla protezione del lavoro **ed** alla tutela del lavoratore ed in particolare modo di quelli sulle assicurazioni sociali (Invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono **a favore del** lavoratori diritti patrimoniali previsti per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità richiamati alla legge, etc.).

Le Impresa, inoltre, si impegna a trattare verso i lavoratori dipendenti, condizioni normative **e** retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

Net caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e anno al momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'Impresa siano state deviate



Le rettificazioni, l'amministrazione ha la raccolta di sospendere il pagamento dei lavori eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna **rata di pagamento**, esclusa qualsiasi **pretezza** della Impresa per pagamento di interessi o altro qualsiasi compenso.

L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto all'Impresa solo in seguito ad autorizzazione dall'Ente competente.

Art. 14 - Pagamenti

Il pagamento avverrà per stadi di avanzamento. ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo al netto del ribasso di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte della D.LL.

Art.15 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di **collaudo** provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **tre mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi **due** Anni dalla data dell'emissione. Decorato il termine, il certificato di regolare esecuzione si **intende** tacitamente approvato anche se **l'atto formale** di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trovare applicazione la disciplina di cui agli articoli da 216 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione committente provvederà a effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volto a verificare la rispondenza delle caratteristiche **dei** lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali e nel compo metrico.
4. Ai **senzi** dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, presso l'**insediamento** operaio e la deduzione del rogano di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari al fine, effettua la revisione contabile degli atti e determina con apposito provvedimento, entro il termine (massimo) glom dalla data **di** ricevimento **degli** atti, sull'ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, tutte le domande del rappaltatore e sui risultati degli atti ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di **Cui** al **presente** articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine **di cui al precedente periodo decorre dalla cadenza del** termine di cui all'articolo 205, comma 6, periodo quarto o quinto, del D.108, n. 60/015. Il provvedimento di cui al primo **periodo** è notificato all'appaltatore.
5. Fine all'approvazione del certificato di cui al **comma** a, **In** stazione appaltante ha facoltà di **procedere ad** un nuovo procedimento **per** l'accertamento **della** regolare esecuzione **a** il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del **presente** articolo.
6. Fatti salvi i casi di diversa successive deterrinazione dall'amministrazione committente o del verificarsi delle condizioni che rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nella quale nel **presente** Foglio di condizioni **Executive** si fa menzione del "collaudo" al dave



Intendere il "Certificato di regolare esecuzione" di cui all'articolo 102, comma 2, secondo periodo, e comma 8. del D.lgs. n. 60/2016 e all'articolo 237 del Regolamento generale.

Art. 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6. del Capitolato Generale agli altri indicati nel presente Foglio di Condizioni **Esecutive** e tutti quelli indicati nel Capitolato Speciale il più per appalti di lavori edili, edito dal Ministero LL.PP.

L'appaltatore conduce personalmente i lavori, qualora non lo faccia **deve** conferire mandate con rappresentanza a persona dotata dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori in norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante,

L'Appaltatore è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiere; Essa dovrà allontanare immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse idoneo ai lavori affidatigli, e dovrà far rispettare il dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e di altre persone addette al cantiere e che commetterà qualunque azione riprovevole.

Oltre agli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Foglio di Condizioni Esecutive, sono altresì a carico dall'Impresa assumtrice gli oneri e gli obblighi seguenti:

- scarico dei materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere;
- tri, ponteggi e mezzi d'opera;
- allontanamento del materiale di risulta;
- sorveglianza e guardiania necessaria per evitare danni e manomissioni ai propri materiali ed opera da parte di estranei B/O di operai di altre Imprese che contemporaneamente dovessero eseguire lavori nell'intercanto del fabbricato e che dovessero avere libero accesso al locale. Al riguardo l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità. qualsiasi eventuale danno dovrà essere riparato a cura e spese dell'Impresa appaltatrice degli impianti. ricadendo su questa la responsabilità per difettosa sorveglianza e propria manutenzione delle proprie opere;
- la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere provvisorie per chiusure e sbarramenti di vani al fine di rendere impossibile l'accesso, incidentale, ecc. Al riguardo dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il D.lgs. 81/2008.

Il corrispettivo di tutti i copri citati obblighi ed oneri, come pure di quelli previsti nei successivi articoli, si intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta.

Art. 17 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Impresa assumtrice dei lavori, l'imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di copia o stampa dal contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto.



Art. 1B * Domicilio legale

Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania, ova non abbia in tale luogo propri uffici, dove eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di solita legalmente riconosciuti.

ELENCO DEGLI ELEMENTI

Costituiscono parte integrante del presente Foglio di Condizioni EBQU/IVB con Prescrizioni TGc/nd1Q i seguenti elementi:

- **Quadra Economic.**
- Compute Metriche dei lavori;
- D.U.V.R.I.
- Planimetria intervarato.