



Prot.n° 20745-IX/2
CT:21-01-2022

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge 168/89 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo, come da ultimo modificato con D.R. n. 1303 del 08/05/2019;
- Visto il decreto direttoriale rep. n. 3477, prot. n. 767455, dell'8 ottobre 2021, con il quale viene conferito al Dott. Armando Conti l'incarico di Dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza (A.C.U.C.) con decorrenza dall'11/10/2021;
- Viste le lettere contratto rep. n. 292/2021, prot. n. 738860, del 28/09/2021 e rep. n. 306/2021, prot. n. 747891, del 30/09/2021, con le quali sono stati affidati i lavori relativi a "Interventi di manutenzione sull'impianto di climatizzazione a servizio di Palazzo Pedagaggi in Catania"- CIG: 8794579C2B - all'Impresa ALCAL s.r.l. per l'importo di € 128.701,06 (di cui € 3.669,53 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) + IVA 22%, corrispondente al ribasso del 34,7791%;
- Vista la nota dell'A.P.S.E.Ma., prot. n. 899782 del 14/12/2021, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Umberto Grimaldi, in riferimento ai lavori cui sopra, ha richiesto la rinegoziazione delle condizioni contrattuali in quanto è emersa la necessità di modificare i luoghi della fornitura degli impianti e pertanto, in data 26/11/2021, è stata redatta dal D.L. una perizia di variante, sottoscritta dall'impresa appaltatrice ALCAL s.r.l., che accetta i prezzi e le variazioni degli importi delle categorie dei lavori agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, ed ai nuovi prezzi, mantenendo l'importo contrattuale originario, la stessa categoria dei lavori (OS28) e il termine per la loro ultimazione, così come stabiliti dal contratto in epigrafe;
- Considerato che la predetta richiesta risponde al principio di efficacia, economicità e celerità della pubblica amministrazione e che l'impresa ALCAL s.r.l. si è resa disponibile alla modifica dei luoghi della fornitura (Dipartimento di Agraria – edificio Bioscientifico Corpo B – edifici di Villa Cerami e Via Auletta 14), dopo la sottoscrizione di un atto di sottomissione;
- Considerato, altresì, che occorre approvare la suddetta perizia di variante;

Tutto quanto premesso;

DETERMINA

- In riferimento ai lavori "Interventi di manutenzione sull'impianto di climatizzazione a servizio di Palazzo Pedagaggi in Catania"- CIG: 8794579C2B si approva la perizia di variante, costituita da computo metrico di variante e verbale di concordamento nuovi prezzi e schema di atto di sottomissione, che riporta la modifica del contratto originario riguardo ai luoghi della fornitura (Dipartimento di Agraria – edificio Bioscientifico Corpo B – edifici di Villa Cerami e Via Auletta 14) non alterando l'importo complessivo contrattuale che è pari ad € 128.701,06 (di cui € 3.669,53 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA 22%
- di pubblicare la presente determina , ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza;
- La copertura finanziaria grava sul Co.An. M52 – cod. riclassificazione finanziaria 21013001 - "Immobilizzazioni in corso e acconti fabbricati istituzionali" – Imp. n. 102507-2/2021;

È autorizzato ogni adempimento consequenziale.

Il Dirigente

Dott. Armando Conti

Fr