



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

IL DIRETTORE GENERALE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI
CATANIA

01 DIC. 2020

Prot. 383854 Cl. 14/2

- Vista la legge n.168/89 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n.165 del 30.03.2001;
- Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Vista il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, come da ultimo modificato con D.R. n. 1303 del 08.05.2019;
- Vista la Delibera del C.d.A. n. 109 del 20.12.2018 che ha autorizzato la spesa relativa agli "Interventi vari di recupero edile ed impiantistico nel Chiostro di Ponente - Monastero dei Benedettini - Catania", per l'importo a b.a. di € 218.701,20 di cui € 2.189,85 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta + IVA al 10%", dando mandato al Dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza di procedere agli atti consequenziali;
- Visto il DDG Rep. 432 del 13/02/2020 prot. 59705 che, a seguito della gara Cod. N. 00014 sulla piattaforma Appalti&Contratti e-Procurement, ha aggiudicato i lavori di cui trattasi all'impresa CEBA Costruzioni S.r.l., Via Vulcano n.26 — 95047 Paternò (CT), C.F. e P.IVA 01363770882;
- Visto il contratto stipulato in data 21/04/2020, Rep. 117, prot. 191526 per l'importo di € 138.344,96 di cui € 2.189,85 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, al netto del ribasso offerto del 37,1141%;
- Vista la nota prot. 350582 del 05/11/2019 con la quale il RUP, Arch. Angelo Fragalà, trasmette la perizia di variante e suppletiva, già autorizzata con nota prot. 319937 del 28/08/2020 e costituita da: computo metrico e stima, relazione tecnica, quadro comparativo, schema atto di sottomissione ed elaborati grafici;
- Considerato che dalla predetta perizia di variante e suppletiva si evince un aumento contrattuale rispetto al valore originario contenuto entro i limiti fissati dalla vigente normativa (20% dell'importo contrattuale) e quindi di €27.668,99 oltre IVA al 10%;
- Visto che l'intervento in questione è stato assunto sul C.R.F. 21025011 co.an. M07 n.67620/2 2020 per l'importo di € 30.435,89;
- Considerato che occorre procedere all'approvazione della spesa e della perizia di variante e suppletiva;



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la superiore spesa e la perizia di variante e suppletiva, per l'importo complessivo di € 30.435,89 inclusa IVA al 10%;
- di fare gravare la spesa sul punto 12 P.T. LL.PP. 2020/2022 - C.F.R. 21025011 co.an. M07 intervento n. 67620/2020;
- di provvedere, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Università (<http://www.unict.it/content/bandi-di-gara-e-contratti>)

Il Direttore Generale
Prof. Giovanni La Via