



UNIVERSITA' DEGLI STUDI CATANIA
11 NOV. 2021
Prot. 847458 cl. IX/2

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge 168/89 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015 e ss.mm.ii.;
- Visto il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza di Ateneo, come da ultimo modificato con D.R. n. 1303 del 08/05/2019;
- Visto il decreto direttoriale rep. n. 3477, prot. n. 767455, dell'8 ottobre 2021, con il quale viene conferito al Dott. Armando Conti l'incarico di Dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza (A.C.U.C.) con decorrenza dall'11/10/2021;
- Vista la delibera del c.d.A. del 20.12.2019 (punto all'o.d.g. n.50) che ha approvato l'iniziativa relativa ai "lavori di recupero conservativo e riqualificazione della Cappella di Villa San Saverio - Scuola Superiore di Catania", per l'importo a base d'asta di €530.000,00 di cui €33.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA;
- Considerato che l'iniziativa di che trattasi, giusta delibera del C.d.A. del 28.05.2020 (punto all'o.d.g. n.21) è stata inserita tra quelle relative alla partecipazione al bando di cofinanziamento di cui al DM. 1121 del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ~ Fondo investimenti edilizia universitaria 2019-2033 - presentazione programma di cui all'art.1 comma 1, letta);
- Vista la determina direttoriale prot.n.356740 del 17.11.2020 che ha approvato la procedura di cui alla gara, svolta sulla piattaforma telematica Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti di Cineca inerente ai lavori di che trattasi (CIG: 830388028E- CUP: E61G8000370005), dichiarando aggiudicatario per l'esecuzione dei medesimi il costituendo Raggruppamento fra l'impresa ELDA Costruzioni s.r.l. - Pace dei Mela (ME), piva: 02973280833 (capogruppo mandataria), e l'impresa DELEO s.r.l. - Cambiagio (MI), p. iva: 03082310966 (mandante), per l'importo di €351.406,34, otre €33.000,00 di oneri per la sicurezza non Soggetti a ribasso + IVA, corrispondente al ribasso offerto del 29,2945%, e, quindi, per un importo complessivo di €384.406,34+IVA al 10%;
- Vista la scrittura privata repertoriata al n.513/2020 ed assunta al protocollo d'Ateneo al n. 372562 del 28.12.2020, in virtù della quale è stata affidata al sopra citato raggruppamento di imprese l'impresa ELDA Costruzioni s.r.l. /DELEO s.r.l. l'esecuzione dei lavori di che trattasi, secondo le percentuali indicate nell'atto costitutivo del R.T.I., rispettivamente, del 71,80% e del 28,20%, attualmente in fase di realizzazione;
- Vista la nota protocollo n.812699 del 26.10.2021 con la quale il RUP, Arch. Angelo Fragalà, ha trasmessa la perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.106, punto 2 del D.lgs. n.50/2016, motivata dall'esigenza di eseguire alcune nuove lavorazioni, non previste in progetto, ma necessarie per garantire una corretta esecuzione dei lavori, la quale, comunque, non comporta una maggiore spesa sul quadro economico del progetto originario pari ad €600.000,00, né alcuna variazione nell'importo contrattuale che manterrà lo stesso importo complessivo di €384.406,34+IVA al 10%, variando solo negli oneri della sicurezza, prevedendo, piuttosto, una proroga di mesi due del tempo utile per l'esecuzione dei lavori;



Tutto quanto premesso;

DETERMINA

- di approvare la citata perizia di variante, costituita da relazione tecnica, quadro economico, elenco prezzi elaborati grafici e schema di atto di sottomissione, che riporta la modifica del contratto originario unicamente per una maggiore durata del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, pari a due mesi, non modificando l'importo complessivo contrattuale che permane pari ad €384.406,34+IVA al 10%, variando solo negli oneri della sicurezza che da €33.000,00 si riducono a €22.016,13;
- di pubblicare il presente decreto, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

È autorizzato ogni adempimento consequenziale.

Il Dirigente
dott. Armando Conti