
Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione

Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologicidelle seguenti strutture dell°AteneozDip. Scienze ChimicheTorre Biologica - Polo Tecnologico

CAPITOLATO SPECIALE D”APPALTO

Redatto: N. Turrisi*MJ
Visto: ll Resp nsabile Unico del Procedimento

A. P. S. E. Ma. - Via .4. diSangiuliano. n° 25 7 - 9513] Catania Tel. 095 7307850/ 60 Far 0953I6084 /31 7782



CAPO I
Art. l
Art. 2
Art. 3

CAPO II
4

O
O

O
Q

G
L

II
I
-
l|
_
l

'-*
O

šš
šš

šš
šš

ãš
äš

ãš
šš

> .3 N o

Università degli Studi di Catania- Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione -

INDICE
Oggetto - Ammontare dell'Appalto - Designazione dei lavori
Oggetto dell`Appalto
Ammontare dell”Appalto
Designazione sommaria dei lavori

Disposizioni particolari riguardanti l'appalto e modo di valutare i lavori
Osservanza del Capitolato Generale, delle leggi e delle norme
Condizioni di ammissione alla gara
Documenti che fanno parte del contratto
Garanzie e coperture assicurative
Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori - Consegna dei lavori
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori -Penale per il ritardo
Pagamenti
Certificato di regolare esecuzione
Verifiche e prove preliminari dell°ìmpianto
Garanzia degli impianti
Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori
Disposizioni generali relative ai prezzi
Eventuali lavori non previsti
Obblighi ed oneri generali e speciali a carico dell`appaltatore
Spese contrattuali
Domicilio legale
Controversie

-2-

G
Q

O
O

O
O

O
fl
M

k
h

m
-ß

u-
ø

-a
u-

ø
i-o

a-
ø

n-
nu

-ß
'-
*H

-"
O

O
O

O

Lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici delle seguenti strutture dell`Ateneo:Dip. Scienze Chimiche - Torre Biologica - Polo Tecnologico- Capitolato Speciale d'Appalto -



Università degli Studi di Catania
- Area della Progettazione. dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione -

CAPO I
OGGETTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Art. l.
OGGETTO DELIXAPPALTO

L°appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste relative ai “lavori di
manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici delle seguenti strutture dell 'Atenea' Dip.
Scienze Chimiche - Torre Biologica - Polo Tecnologico " mediante l'installazione in opera di nuove
macchine di climatizzazione ed apparecchiature, compreso la realizzazione di tutte le opereidrauliche, meccaniche ed elettriche necessarie per il corretto funzionamento degli impianti.

Art. 2.
AMMONTARE DELUAPPALTO

Liimporto dei lavori a base d'asta, compresi nell°appalto, ammonta, ad € 52.000,00 (diconsi eurocinquantaduemila/OO ), di cui € 858,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al22 %, con una incidenza del costo della manodopera per € 12.478,95 (24,401%)
Art. 3.

DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
Le opere e forniture che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi, salvo più preciseindicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, come appressoindicato:
DIPARTIMENTO SCIENZE CHIMICHE
- fornitura, trasporto e posa in opera di gruppo frigorifero a pompa di calore con potenza frigoriferadi 26,34 kW;
- collegamento alla rete di tubazioni esistente compresa la posa delle apparecchiature necessarie,dell'isolamento termico e del lamierino;
- assistenza impiantistica per la corretta installazione della nuova macchina e sollevamento sino allacopertura dell'edificio.
TORRE BIOLOGICA
- spegnimento dei gruppi frigoriferi, intercettazione delle tubazioni interessate dall'intervento,svuotamento dell'impianto e taglio delle tubazioni per la realizzazione del by-pass;
- fornitura e posa in opera delle nuove tubazioni per la realizzazione del by-pass tra i due gruppi
frigo, compresi gli organi di intercettazione, l'isolamento termico ed il lamierino di rivestimento;
- assistenza edile ed impiantistica per la corretta installazione delle nuove tubazioni.
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POLO TECNOLOGICO
- fornitura e posa delle apparecchiature elettroniche destinate alla regolazione e supervisione degliimpianti di climatizzazione;
- cablaggio delle apparecchiature, delle sonde e delle elettropompe;
- aggiornamento degli schemi elettrici;
~ generazione della carta punti, pagine grafiche dinamizzate, progettazione esecutiva del sistema,realizzazione degli schemi di regolazione, engineering dell'intero sistema comprese lesottostazioni ed i vari regolatori periferici, start-up, messa in servizio, prove di funzionamento,verifiche da remoto, istruzione del personale;

assistenza remota per 12 mesi
Le apparecchiature elettroniche destinate alla regolazione/supervisione del Polo Tecnologicodovranno essere perfettamente integrabili e compatibili con quanto già esistente nel sito in questioneche attualmente sono di marca Johnson Controls.
Restano escluse dall'appalto le opere che l'Amministrazione si riserva di aflidare, in tutto od in parte,ad altra Ditta, senza che liAppaltatore possa fare alcunieccezione o richiedere compenso alcuno.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I

LAVORI
Art. 4.

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DELLE LEGGI E DELLE NORME
L'appalto è soggetto all`esatta osservanza di tutte le prescrizioni e condizioni stabilite:- nel presente Capitolato Speciale d`Appalto;- nel Capitolato Generale d'Appalto dei lavori, adottato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, in tutto ciòche non sia previsto o in opposizione con le disposizioni espresse nel presente Capitolato SpecialediAppalto;- nel D. Leg.vo 50/16 e successive integrazioni o modificazioni;- nel Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, emanato con D.P.R.05 ottobre 2010 n. 207 (articoli ancora in vigore);Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche UNI e CEI attinenti nonché:a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti diattuazione e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alladata di esecuzione dei lavori;b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambititerritoriali, nella regione Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;c) Le prescrizioni tecniche delliASL, dei VV.FF., comunali e dell`INAIL competenti.
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L'impresa è tenuta a verificare le discordanze fra le prescrizioni del presente Capitolato e quelle
dettate da eventuali nuove norme e leggi, in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori, uniformando a
queste ultime la realizzazione degli impianti, previo consulto ed approvazione della D.L.

Art. 5.
CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA

Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazionedell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i di opere specializzate “0828” ovvero dei requisiti minimi di cui all'art.90 del DPR207/2010 nonché avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneità allaspecifica mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente informati e formati anorma di legge.
Art. 6.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
a) il presente capitolato speciale d`appalto;b) lianalisi prezzic) l`elenco prezzi;d) il computo metrico;e) il piano operativo di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, espressianche in un unico documento, che la Ditta dovrà redigere.

Art. 7.
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

7.1 Cauzione provvisoriaLa garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo Paggiudicazione, per fattodell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quantodisposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento dellasottoscrizione del contratto.La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importodella garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria odassicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazionedell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche lacauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validitàmaggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresìprescrivere che l'offerta sia corredata dall'impcgno del garante a rinnovare la garanzia, su richiestadella stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui almomento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia albeneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui
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all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiestascritta della Stazione Appaltante.L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondole modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possessodelle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistemacomunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNIEN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI ENISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/l'S14067.Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possessodei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
7.2 qzione definitivaLiappaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua sceltasotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all`articolo 93, commi 2 e 3 e 103 delDLgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gararealizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nellamisura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modiprogrammati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia dacostituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove ilribasso sia superiore al venti per cento, liaumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso _superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte leobbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delleobbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alliesecutore rispettoalle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno versol`appaltatore.La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio odel certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatariola reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso diinottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondereall`esecutore.L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicatedall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni allenorme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestionee audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o chesviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 oun'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS l4067.La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nellimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzionedefinitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o delcertificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoririsultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiodella preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità dinulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da
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parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La Stazioni Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti delfimporto massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti alI°esecuzione
delliappalto.In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilità solidale tra le imprese.La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma l del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o
la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.E” facoltà dell'Amministrazione Appaltante in casi specifici non richiedere una garanzia per gli
appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L°esonero dalla prestazione della
garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo diaggiudicazione. I

Art. 8.
ORDINE DA TENERSI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modoche riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione diopere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore-possa rifiutarsi ofarne oggetto di richiesta di speciali compensi.

8.1 Consegg generale
La consegna dei lavori all'Appaltatore deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data distipulazione del contratto.
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8.2 Consegna frazionata
Nel caso in cui per i lavori in appalto manchi Iiintera disponibilità dell`area sulla quale dovràsvilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, liAmministrazioneappaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza cheper questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi oindennizzi.La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell”ultimoverbale di consegna frazionata.
8.3 Consegna parziale
I`Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna dei lavori anche in più tempi successivipurché coerenti con il cronoprogramma dei lavori, con verbali frazionati, senza che per questoI'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi oindennizzi.La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella del verbale diconsegna parziale.

Art. 9.
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il presente contratto avrà durata massima di 60 (sessanta) giorni, con decorrenza dalla data diredazione del verbale di consegna dei lavori.La penale pecuniaria di cui all'art. 108 comma 4 del D.lgs 50/2016 rimane stabilita nella misuradell'l per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per ultimazione deilavori.L'accertamento dell'avvenuto completamento dei lavori sarà fatto su insindacabile giudizio dellaD.L. che redigerà all°uopo apposito certificato.Per le eventuali sospensioni, riprese e proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni contenutenel Capitolato Generale e nel regolamento.
Art. 10.

PAGAMENTI
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, alnetto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di 6 30.000,00 (eurotrentamila/OO). -Il certificato per il pagamento dell`ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verrà rilasciatodopo I'ultimazione dei lavori.I materiali approvvigionati nel cantiere. sempreche' siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori,verranno compresi negli stati d°avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.La restituzione della cauzione definitiva, avverrà, previo accertamento della regolare posizione neiconfronti degli Enti previdenziali ed assicurativi (D.U.R.C.). anch'essa dopo I`approvazione delcertificato di regolare esecuzione.
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Art. ll.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Si stabilisce che il Certificato di Regolare Esecuzione, verrà emesso non oltre mesi 3 (tre) dalla data
d'ultimazione dei lavori.Salvo quanto disposto dall”art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 12.
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI

La realizzazione dei lavori dovrà essere conforme alle indicazioni di progetto riportate negli elaborati
e comunque a perfetta regola diarte e rispondente alle vigenti normative.Nel corso dello svolgimento dei lavori il Direttore dei Lavori può disporre l'esecuzione di verifiche eprove preliminari intese ad accertare che la fornitura dei componenti necessari alliesecuzionedell”opera quantitativamente e qualitativamente, alle prescrizioni contrattuali ed alle specifichetecniche richieste e che sia garantita la funzionalità dei componenti costituente l'opera.

Art. 13.
GARANZIA DEGLI IMPIANTI

Ai sensi della vigente normativa l'impresa assuntrice ha l'obbligo di garantire il regolarefunzionamento degli impianti installati e dell'opera eseguita per il periodo di mesi 24 (ventiquattro)dalla data di installazione di ogni singolo lavoro oggetto del presente contratto, contro i danni ed idifetti di funzionamento che possono dipendere dalla cattiva qualità dei materiali impiegati o dadeflcienze di montaggio, regolazione e di messa in opera che si dovessero rendere evidenti durantel`utilizzo degli stessi.Ciò comporterà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla sostituzione delle partidanneggiate o difettose e/o alla esecuzione delle riparazioni o regolazioni che eventualmente sirendessero necessarie per ripristinare l'efflcienza delliimpianto interessato e comunque sino a che ilcertificato di regolare esecuzione non assuma carattere definitivo ovvero per due anni dall'emissionedi detto certificato.
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Art. 14.
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Tutte le opere previste per l'esecuzione dell°appalto saranno computate a corpo, verificando larispondenza a quanto previsto nella designazione delle opere da eseguire. Eventuali opere ineconomia saranno valutare mediante apposite liste settimanali della manodopera.
Art. 15.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI.
I prezzi unitari offerti in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati a misura e lesomministrazioni, sono indicati nell`elenco prezzi e nell'analisi.Essi compensano:a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, etc.) nessunaeccettuata, che sia sostenuta per darli pronti all”impiego, a piede di qualunque opera;b) circa gli operai e mezzi d'opera. ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili delmestiere, nonchè per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro
notturno;c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè diopera i macchinari e mezzi pronti al loro uso.d) circa i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d`opera, assicurazioni di ogni specie,indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d”altra specie,mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti, scarichi in ascesa, etc. e per quanto occorre per dare illavoro compiuto a perfetta regola d`arte. intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso pergli oneri tutti che I*Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti orichiamati nei vari articoli del presente Capitolato Speciale d`appalto e nell”offerta della Ditta.

Art. 16.
EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i relativiprezzi, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le seguenti modalità:a) desumendoli dai prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmentecompetenti;b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolarianalisi.Le nuove analisi andranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di. mano d'opera, materiali,noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. l nuovi prezzi saranno determinati incontraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Art. 17.

OBBLIGHI ED ONERI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELL`APPALTATORE
Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 6, 7, 8 e l4 del “Regolamentorecante il Capitolato Generale d`Appalto dei lavori pubblici" adottato con DM. LL.PP. del
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19/04/2000 n. 145 e tutti quelli indicati nel capitolato speciale tipo per appalti di lavori, edito dal
Ministero LL.PP., oltre a tutti gli altri indicati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
La Ditta appaltatrice avrà l`onere di provvedere ad una verifica iniziale dell”opera da eseguire.
A completamento dei lavori sarà a totale carico della Ditta assuntrice il primo avviamento degli
impianti da parte del centro di assistenza autorizzato, comprese tutte le operazioni di taratura e
configurazione, anche in relazione alle richieste della D.L.Dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo provvisorio
I'Impresa dovrà consegnare:- i certificati di verifica e collaudo sia dei macchinari che delle eventuali parti di impianto per i qualitali certificati siano richiesti dalle vigenti norme di legge;- tutti gli elaborati tecnici relativi alle opere eseguite, in duplice copia comprendenti: schemi
elettrici e schemi funzionali relativi agli impianti eseguiti, aggiornati secondo le variazioni
eventualmente apportate nel corso dei lavori;- i libretti con le norme di uso e manutenzione delle apparecchiature e sistemi installati.

Art. 18.SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell'impresa assuntrice I'imposta di bollo, di registro,l e le spese di copia o stampa del
contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla
partecipazione e all°espletamento dell'appalto.

Art. 19.
DOMICILIO LEGALE

Per tutti gli effetti del contratto l`appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania, presso
persona o uffici ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 20
CONTROVERSIE

Tutte le controversie saranno risolte secondo le vigenti norme di legge in materia di opere pubbliche.
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