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DECRETO DI AUTORIZZAZIONE A NEGOZIARE
IL DIRETTORE; GENERALE

vista la legge n. 168 del 9.5.1989 e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii.;

visto il vigente Statuto dell'Universita degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 88l del 23.03.2015 e
ss.mm.ii;

visto il Regolamento per l*amministrazione, la contabilità e la finanza delliUniversita degli Studi di Catania,
emanato con D.R. 9 del 04.01.2016 e ss.1nn1.ii;

visto il decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

vista la nota istruttoria prot. n. ...BeÀßtåiu' del .92.%.L".l\.2.92$3con il quale il Dirigente
dell*A.P.S.E.Ma. ha manifestato l'esigenza di avanzare richiesta di autorizzazione di incremento della
prestazione contrattuale entro il 10% dell'importo, nell'ambito della “Fornitura e collocazione di
cartellonìstica informativa modulare per gli edifici *fBioscientifico” e “Palazzo dell'Etnai'- San Nullo".
Con RDO n. 2365245, prot. n. 307685 del 21.1012019, la ditta IKON SEGNALI s.r.l., e risultata
aggiudicataria per l'esecuzione della fornitura, per un importo pari ad G 35.592,16, al netto del ribasso
d'asta del 7,25%, di cui E 34.989,76 per fornitura ed,installazione di materiali e per E 602,40 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Prima dell'avvio della fornitura si e riscontrata la necessità di
modificarne in alcune parti le previsioni originarie per le manifestatesi rinnovate esigenze di integrazione
della fornitura medesima, meglio specificate in nota istruttoria, riguardanti il Di3A- Bioscientifico e
l'edificio “Palazzo dell'Etna” con sede in via S. Nullo. Le modifiche e le variazioni, quantitative e
qualitative richieste, comportano l'ampliamento della fornitura originaria con un incremento di spesa
contenuto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 2, lettera b del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., entro
il 10% ed ammontante ad euro € 3'558,03 oltre WA¦ di legge e compreso oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Fatte salve diverse disposizioni, si richiede, per le motivazioni esplicitate, che sia approvato
l'ampliamento della fornitura ed autorizzata la maggiore spesa di € 4'340,80 IVA inclusa e compresi
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 'Tale maggiore spesa potrà trovare copertura economica sul
budget APSEMa anno 2020- c.r. 62617- intervento: “altri beni e materiali n.a.c. (cartellonistica
informativa)"- co.an.: 1350- riclassificazione finanziaria: 15084503. Per la pratica in argomento e RUP già
nominato l'ìng. Agatino Pappalardo, funzionario tecnico afferente alla scrivente area.

previa verifica della disponibilità di bilancio e relativa successiva assunzione dell'impegno di spesa;

considerato che occorre avviare la procedura per i'ampliamento del contratto in essere relativo alla fornitura E'
in argomento; I

DECRETA i

E' approvata la spesa proposta dal Dirigente dell'A.P.S.E.Ma. con nota istruttoria prot. n. (åGÂ.6%i

del .25"(Adi2ò'oo
Sì dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza a procedere agli atti consequenziali.
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