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Art. 1 -Oggetto dell'appalto 
L'appalto ha per oggetto i lavori di recupero e risanamento conservativo dell 'Orto 

Botanico sito in VIa A. Longo a Catania. 

Art. 2- Ammontare e criterio di aggiudicazione dell'appalto 

1 . L'importo dell'appalto posto a base dell 'affidamento è definito dalla seguente tabella: 

Importi /n euro A CORPO A MISURA TOTALE 
(C) (M) (C+ M) 

1 Importo esecuzione lavori 122.000,00 122.000,00 

2 Oneri per l'attuazione del plano di 9.372,76 9.372,76 
sicurezza (non soggetti a ribasso) 

TOT IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) 131.392,76 131.392,76 

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determ inati nella tabella 
di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede'di gara sul 

solo importo di cui al rigo 1, relativo all'esecuzione del lavoro a misura. Gli Importi stimati dei 

vari lavori, potranno variare, tanto In più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall'art. 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l'Appaltatore per avanzare pretesa di 
speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

3 . Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, 
ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella 

misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M). 

4. l lavori, che formano l'oggetto dell'appalto,. rientrano nella categoria OG 2 classificai, 

e saranno appaltati mediante procedura negoziata, mediante ribasso sull'importo dei lavori 

posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4a del richiamato Codice Appalti (D.L. 

50/2016). 

Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per l'elaborazione dell'offerta. In caso di 
mancata aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non può pretendere 

alcun indennizzo. 
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l lavori che formano oggetto dell'appalto rientrano nella categoria OG 2, classifica l, e 
possono riassumerai come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite della D.LL .. 

Le zone di intervento sono localizzate all'interno Orto Botanico e più precisamente 
riguardano: 

la corte interna dell'edificio storico all'interno del quale si prevede di revisionare le 
coperture che prospettano sul colonnato, di spicconare e rifare l'intonaco ammalorato 
e di tinteggiare le superfici murarie; 
il rifacimento dell'Intonaci esterni; 
la serra storica (serra tropicale) nel quale si prevede l'applicazione sulla copertura, lato 
ovest, di una pellicola solare per ombreggiare e Isolare l'Interno della serra; 
il restauro, e ove occorre, l'integrazione delle colonne e dei cordoli in pietra arenarla, 
presenti nel giardino botanico; 
la serra rossa con la riqualificazione della copertura. dell'interno e la sostituzione dei 
vetri rotti e danneggiati oltre all'applicazione di pellicole solari; 
inserimento del vasi in terracotta dove mancanti nei percorsi dell'orto; 

l rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione del manufatti dovranno essere smaltiti, 
secondo le procedure di Legge, dall'Impresa appaltatrice (o subappaltatrlce), In discariche 
autorizzate, a cura e spese dell'Impresa stessa. L'impresa dovrà fornire copia alla D.LL. del 
certificato di awenuto smaltlmento (owero quarta copia del formulario di identificazione). 

Eventuali rifiuti contenenti amianto verranno gestiti, a cura della stazione appaltante, 
separata mente. 

L'Impresa, nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli stessi verranno 
eseguiti con gli edifici, presenti all'interno della struttura, in attività (locali oggetto degli 
interventi), pertanto vanno considerati l conseguenti oneri gestionali anche in sede di 
formulazione dell'offerta. 

La tipologia e l'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell'appalto, risultano oltre che 
dal presente foglio di condizione esecutive, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi , 
computo metrico. 

Qualora durante Il corso dei lavori insorgessero difficoltà non riconducibili all'impresa che 
richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'appaltatore non avrà 
diritto a compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale 

da non permettere !'ultlmazlone dei lavori nel termine stabilito dal presente F.c.e .. 
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Art.4. - Variazioni alle opere progettate. 
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto 

esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della 
economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di 
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Codice Appalti 
(D.L. 50/2016) e nel presente F.c.e .. 

L'impresa Appaltatrice rimane responsabile di qualsivoglia evento negativo possa 
derivare dal presente lavoro di riqualificazlone. anche durante il trasporto del rifiuto prodotto. 

Art.5. - Disciplina del rapporto, osservanza del capitolato generale, di leggi e 
regolamenti. 

L'esecuzione del contratto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti 
(D.L. 50/2016). 

Il presente appalto resta altresl disciplinato da: 
- Leggi, Decreti, Regolamenti, e Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data 

di esecuzione del lavori; 
- tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicurezza, l'antinfortunistica, la prevenzione incendi e 

speclflcatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.. 
~ il D.Lgs. 3 aprile 2006. n.152 (norme in materia di ambiente); 
- tutte le norme legislative e prescrizioni di carattere tecnico contenuto nel Capitolato. 

L'appalto resta inoltre sottoposto all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti e 
disposizioni vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla 
prevenzione incendi ed infortuni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle 
competenti Autorità 0fV.F., I.S.P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e 
dalla Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio, ove applicabile. 

Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate 
dall'arte e dalla scienza delle costruzioni e da tutte le norme applicabili all'intervento oggetto 
dell'appalto. 

l capitolati e le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore 
si dichiara a piena conoscenza. 

Art.6. -Documenti che fanno parte integrante del contratto. 
Saranno allegati al contratto, e ne faranno parte integrante, il presente Foglio di 

Condizioni Esecutive, l'Elenco Prezzi, il Computo metrico dei lavori, l'elaborato grafico, il 
D .~ V.R. l. (Documento Unico di Valutazione dai Rischi di Interferenza) e l'offerta economica. 
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Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà essere consegnato alla D.LL. prima 
dell'Inizio dei lavori. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Foglio di 
Condizioni esecutive e dagli altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigore per Qli 
appalti dei lavori pubblici, fra le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D.L. 50/2016). 

Art. 7. - Ordine dei lavori e tempi 
L'appaltatore eseguirà le varie opere comprese nell'appalto secondo apposito 

programma da presentare alla Stazione appaltante entro sette Qiornl dalla consegna del 
cantiere. Detto procramma potrà comunque essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche 
rawisate in modo insindacabile dal Direttore del Lavori, variato senza che ciò comporti d iritto 
ad Indennizzi o compensi dì sorta in favore dell'Appaltatore. 

In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultlmazlone dei lavori, 
la D.LL. effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza 
ritardo alcuno, il certificato attestante l'awenuta ultimazione . 

. Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di Qiorni 120 (centoventi) naturali successivi e 
continui decorrenti dalla data del verbale dì consegna. 

La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto 
contrattuale dei lavori per ogni giorno dì ritardo. 

L'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei lavori e, occorrendo, dal 
conto finale. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo della penale superiore 
al 1 0%, il RUP promuove l'awio della procedura di risoluzione del contratto per grave 
Inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. 

Per le eventuali sospensioni dei lavori sì applicheranno le disposizioni vicentl in materia. 

Art. 8. - Indicazioni tecniche dei lavori- qualità e accettazione del materiali 
Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione 

appaltante, la quale sì riserva l'accettazione owero il rifiuto del materiali proposti, senza che 
questo costituisca motivo, da parte dell'Appaltatore, per l'avanzamento di richieste di maggior 
compenso, oltre l prezzi di offerta. 

Gli oneri derivanti dalla eventuale applicazione delle prescrizioni di cui sopra saranno a 
totale carico dell'Appaltatore. 

Tutti i componenti ed i materiali Impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto 
dovranno essere di primaria marca, corredati da garanzia di lunga durata e facilità di 
manutenzione e dì alta qualità. 

Potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà 
garantire Il facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura. 
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Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si 
prescrive che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione. 

l materiali da costruzione devono essere della migliore qualità e conformi alle norme 
UNI, CEI, EN ed ove applicabile dotati di marchio di qualità. 

A richiesta dell'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà documentare la 
provenienza del materiali e sottoporli - a sue spese - alle consuete prove di laboratorio per 
l'accertamento delle loro caratteristiche tecniche. 

L'Amministrazione Appaltante, esaminati i materiali approwlglonati , può rifiutare, prima 
del loro impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. 1 manufatti 
contestati devono essere prontamente allontanati dal cantiere. 

Nella scelta dei materiali, anche non unlvocamente specificati negli elaborati di appalto, 
si prescrive che: 

tutti l materiali dovranno essere esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione; 
tutti i materiali dovranno essere Idonei all'ambiente in cui saranno istallati, e dovranno 
essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidità 
alle quali potranno essere sottoposti durante l'esercizio. 

Sono compresi tutti gli oneri di trasporto, montaggio, sfridi, minuteria e di quant'altro 
necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. 

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o 
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 
eseguito una lavorazione più accurata. non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilità 
è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Art. 9. - Requisiti necessari delle imprese appaltanti 
Le lavorazioni dovranno essere effettuate da imprese che soddisfino i seguenti requisiti: 

essere in possesso della qualifica per la categoria di lavorazione OG 2, classifica l, 

owero del requisiti minimi di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/201 O; 
avere lavoratori regolarmente assunti o equiparati, dotati di giudizi di idoneità alla 
specifica mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente informati 
e formati a norma di legge. 

Art. 1 O. - Garanzie e coperture assicurative 

1 O. 1 CAUZIONE PROVVISORIA 

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione che, 
al sensi dell'art.93, comma 1 del DLgs 50/201 6, è pari al 2% dell'importo dei lavori a base 
d'asta. da prestarsi secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere l'impegno del fideiussore a 
rilasciare la cauzione definitiva di cui al successivo articolo 1 0.2, qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario; inoltre dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 

del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

L'Amministrazione riterrà in ogni caso impegnato alla prestazione della cauzione 
definitiva l'eventuale aggiudicatario dell'appalto in oggetto, anche qualora lo stesso abbia 
optato per il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico. 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell'offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

10.2 CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto 

deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, del D. Lgs 50/2016, pari al 1 O per 
cento dell'importo di contratto nelle modalità già previste per la cauzione prowisoria. In caso 
d i aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata 
d i tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 1 o per cento. Ove il ribasso sia 
superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al venti per cento. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, 
l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto (o 
della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. 

La suddetta garanzia copre gli oneri per Il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
avere effetto solo all'espletamento del collaudo definitivo. 

Art. 11 . - Lavori eventuali non previsti 
Per l'esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non siano stati 

convenuti i relativi prezzi, si procederà al concordamento d i nuovi prezzi ai quali verrà 
applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa in fase di gara. 

Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere In perfetto stato di utilizzazione e 
prowisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le 
eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di efficienza. 
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In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più 
conveniente per darti perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio 
della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli 
interessi dell'Amministrazione. 

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un 
determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione 
dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze 
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto. 
senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettare eventuali piani di lavoro stilati dalla D.L .. 

12.1 CONSEGNA GENERALE 

La consegna dei lavori deve awenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula 
del contratto. 

Il R.U.P., In caso di particolare urgenza di cui al comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, 
può emettere l'ordine di servizio anche prima della stipulazione del contratto. 

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, Il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non 
superiore a 1 5; l termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. 

Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà. della Stazione appaltante di risolvere il 
contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di awalersi della garanzia 
fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese 
o eccezioni di sorta. 

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 
l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata. 

12.2 CONSEGNA FRAZIONATA 

Nel caso in cui i lavori In appalto siano molto estesi, owero manchi l'intera disponibilità 
dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 
impedimento, l'Amm.ne appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, 
con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre 
motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà. quella 
dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
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Art. 13. -Assicurazione degli operai e responsabilità dell'impresa 
Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme di legge vigenti 

in materia assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai 
lavori, i cui oneri sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga anche di 
eseguire e di curare la gestione del cantiere In modo da evitare qualsiasi danno a persone e 
cose che potesse derivare, anche indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, 
esonerando e sollevando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

In particolare dovrà adottare tutti l prowedlmenti e le cautele necessarie a ridurre i 
rischi di infortunio, come prevedono le disposizioni di legge vigenti ed in particolare il Dlgs 
81/2008 e successive modifiche, sollevando da ogni responsabilità civile e penale l'Università 
ed il personale da essa dipendente. 

E' richiesto comunque all'impresa aggiudicataria dell'appalto la redazione e 
presentazione del POS (Piano Operativo di Sicurezza) alla Stazione Appaltante prima della 
consegna dei lavori. 

L'Impresa si obbliga altresl a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi 
di legge e di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela del lavoratore ed in 
partlcolar modo di quelli sulle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia. disoccupazione, 
tubercolosi, malattie, etc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che 
prevedono a favore dei lavoratori diritti patrlmonlall aventi per base il pagamento dei contributi 
da parte del datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai rich iamati alle armi. etc.). 

La stessa Impresa. Inoltre, si impegna a praticare verso i lavoratori dipendenti, 
condizioni normativa e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di 
categoria. 

Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto 
e sino al momento dell'emissione del mandato di saldo, che a carico dell'Impresa siano state 
elevate contrawenzionl, l'Amministrazione ha la facoltà dì sospendere il pagamento dei lavori 
eseguiti fino alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell'ammontare di ciascuna rata di 
pagamento, esclusa qualsiasi pretesa della Impresa per pagamento di interessi o altro 
qualsiasi compenso. 

L'ammontare delle somme trattenute sarà corrisposto alla Impresa solo In seguito ad 
autorizzazione dell'Ente competente. 

Art. 14. - Pagamenti 
Il pagamento awerrà per stati di avanzamento, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori 

raggiungerà l'Importo al netto del ribasso di euro 30.000,00 (trentamila/00). 
Le ritenute di legge verranno svincolate, dopo l'emissione del certificato di regolare 

esecuzione da parte della D.LL .. 
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Art. 15. - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 
Saranno a carico dell'appaltatore tutti gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolato 

Generale agli altri indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel 
Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, edito dal Ministero LL.PP .. 

L'appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non lo faccia deve conferire 
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d 'idoneità tecnici e morali, per 
l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. 
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

L'appaltatore è responsabile dell'ordine e della disciplina del proprio personale di 
cantiere; essa dovrà allontanare Immediatamente il personale che, a giudizio della D.L., non 
fosse Idoneo ai lavori affidatigli, che mancasse al dovuto rispetto nei confronti dei funzionari e 
di altre persone addette al cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole. 

Oltre gli oneri sopra specificati e gli altri previsti nel presente Capitolato Speciale, sono 
altresì a carico dell'Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti : 

scarico del materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto nell'ambito del cantiere; 
tiri, ponteogi e mezzi d'opera; 
allontanamento dei materiali di risulta; 
sorveglianza e guardiania necessarie per evitare danni e manomissioni ai propri materiali 
ed opere da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente 
dovessero eseguire lavori nell'interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso 
al locali . Al riguardo l'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi responsabilità; qualsiasi 
eventuale danno dovrà essere riparato a cura e spese della Ditta appaltatrice degli 
impianti, ricadendo su questa la responsabilità per difettosa sorveglianza dei propri 
macchinari e delle proprie opere; 
la costruzione ed accurata manutenzione di tutte le opere prowlslonall per chiusure e 
sbarramenti di vani al fine di rendere impossibili cadute, incidenti, ecc. Al riguardo 
dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme di legge, in particolare il 
D. Lgs. 81 /2008. 
Il corrispettivo di tutti l sopra citati obblighi ed oneri . come pure di quelli previsti ai 

successivi articoli, s'intende compreso e compensato nel prezzo dell'offerta. 

Art. 16. - Spese contrattuali 
Sono a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori, l'imposta di bollo, di registro fiscale e 

le spese di copia o stampa del contratto da stipulare, nonché tutte le tasse, le imposte e le 
spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento dell'appalto. 

Art. 1 7. - Domicilio legale 
Per tutti gli effetti del contratto, ai sensi dell'art.2 del Capitolato Generale d 'Appalto dei 
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Lavori Pubblici, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Catania: ove non abbia in tale 
luogo propri uffici, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali , o lo studio di un 
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

ELENCO DEGLI ELABORATI 

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d 'Appalto con Prescrizioni 
Tecniche i seguenti elaborati: 

• Relazione Tecnica 

• Elenco Prezzi Unitari 

• Computo Metrico dei lavori 

• Elaborato grafico di progetto 

• D.U.V.R.I. 


