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Art. l - Oggetto dell'appalto 
L 'appalto ha per oggetto tutte le opere c provviste occorrenti per l 'esecuzione di interventi ùi 
rccupero e risanamento conservativo nell'aula Centrale (Dipartimento Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali) e nelle aule Bisceglie c Clemente (Patologia Generale) presso la 
Ciuadella di via /\ndi'Oile a Catania. 

At·t. 2 - Ammonhu-c dell'nppnlro 
L'importo dei lavori u base d'asta, compresi nell 'appalto. ammonta a misut·a, ad e. 159.972,48, di 
cui €. l .230,00 per oneri della sicurezla non soggetti a ribasso d'asta. oltre I.V.A. al lO %. 
11 costo stimato della manodopera anunonta a €. 60.807,00 +!VA . 
Nessun compenso spetta alla Ditta affidataria per l'elabornzione dell 'oiTerta. In caso di mancata 
aggiudicazione o aggiudicazione parziale la Ditta affidataria non può pretendere alcun ind~nnizzo . 

Art. 3. -Descrizione dci Jovol'Ì 

l lavori che formano oggetto dell'appalto rientrano nelle seguenti categorie: 

3.1 categoria prevalente 
002 per un importo di €. 159.972,48 + IVA. 

l lavori possono riassurnersi come appresso, salvo più precise indicazioni che nll'atto esecutivo 
potranno essere impartite dalla Amministrazione appaltante per il tramite dellu D.LL.: 

l) rimo7.ione e rifacimento di intonaci intemi. 
2) demolizioni di pavimenti, muratura e massetti. 
3) t'imozioni di an·edi esistenti e gradonate. 
4) trasporto aUe pubbliche discariche del materiale di risulta. 
5) tinteggiatura di pareti e soffitti. 
6) realizzazione di pavimentazioni e controsoftìtti. 
7) realizzazione irrlissì interni 
8) realizzazione di impianti elettrici e speciali. 
9) realizzazione di impianti di climatizzazione. 
l O) fornitura e collocazione di accessori ed arredi tecnici. 

1 rifiuti derivanti dalla demolizione e rimozione dovrmmo essere smaltiti, secondo le procedure di 
Legge, dall'Impresa appaltatrice (o subappaltau·ice), in discariche autorizzate, a cura e spese 
deii'Impt·esu stessa. L'impresa dovrà fornire copia alla D.LL. del certificato di uv venuto 
stnaltimento (ovvero quarta copia del formulario di identitìcazione). Eventuali rifiuti contenenti 
amianto verranno gestili, a cura della stazione nppaltanle, separatamente. 
La tipologia e l'ammontare del lavoro, che forma oggetto dell 'appalto, risultuno oltre che dul 
presente capitolato, anche dai seguenti elaborati: elenco prezzi, relazione tecnica, eventuali 
relazioni tecniche specialistiche, elaborati grafici di progello e DUVRI. 
L 'impresa, nella programmazione dei lavori dovrà tenere conto che gli stessi verranno eseguiti con 
gli edifici universitari in attività (locali oggetto degli it\tervcnti), pertanto vam1o considet'llti i 
conseguc11ti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'otTerta. 
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Aa·t,4. ~ Vnl'inzioni alle opere progettate. 
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opcrc1 all'atto esecutivo. 
quelle varianti che riterrà opportune. nell'inten:~~e uella buona riw~cita e della economia dei lavori . 
senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pt·etese di compensi cd indennizzi, di 
qualsiasi natura e specie. tlol\ stabi liti nel vigen te Codice Appalti (D.L. 50/2016 e ss.mm.ii.) e nel 
presente Capitolato Speciale. 
L' impt•esa Appaltutriee rimane responsabile ùi quaJsivoglia evento negativo possa derivare dal 
pt•cscntc lavoro, anche durante il trasporto del ri liuto pmdotto. 

Art.S. - Disciplinn ùcl tnpporto, ossca·vnnzu del capitolato gcncrulc, ùi leggi c t•cgolnmenti. 
Per quanto non moditlcato dal presente schema di contralto. l 'esecuzione del contratto è disciplinato 
dalle disposizioni contenute nel Codice Appalti (D.L. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
Il presente appalto resta altresì discipl inato do: 
Leggi Ot!creti , Regolamenti, c Circolari Ministeriali vigenti o che saranno emanate alla data di 
esecuzione dei lavori; 
tutte le Leggi e Decreti riguardanti la sicure7..za, l'antinfortunistica, la prevenzione incendi e 
spccificatamente il D. Lgs 9 aprile 2008 n. Rt e ss.mm.ii .. 
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. l 52 (nonne in materia di ambiente); 
tutte le norme legislative e prescrizioni dì carattere tecnico contenuto nel Capi tolato. 
L 'appalto resta inoltre sottoposto ali 'osservanza di tutte le Leggi, Reg{.)lamenti c disposizioni 
vigenti o emanate in corso di esecuzione relativamente alla sicurezza e alla prevenzione incendi ed 
infot1uni, nonché ad ogni prescrizione in merito dettate dalle competenti Autorità (VV .f., 
T.S .P.E.S.L., CEI, UNI, PMP, USL, ecc. competenti per il territorio) e dalla Soprintendenza dei 
Beni Architettonici e del Paesaggio, ave applicabile. 
Inoltre nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate da!l'at1e e 
dal la scienza del le costruzioni e da tutte le norme applicabili ull ' inlervento oggetto dell 'appalto. 
l capit()lnti c le disposizioni di cui sopra s'intendono qui richiamati e di essi l'Appaltatore si 
dichiara a piena conoscenza. 
L ' l m presa Appaltante è tenuta ad adeguarsi a!Pevcntuale emissione di nuova normativa; 
l'Amministrazione Committente riconoscerà l 'eventu~le costo supplementare solo nel caso che la 
data di emissione della nuovn nonna risulterà posteriore alla data deil'aggiudicazione della gara. 

Art.6. - Documenti che fnnno pnrtc iutegrnntc del contrutto. 
Sumnno allegati al contratto, e ne faranno p1.1rte integrante, il presente Capitolato Speciale 
d'Appalto, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, l'Elenco Prezzi, gli Elnbornti 
Gralìci, il Duvri c l 'offel'ta economica. 
Il Duvri dovrà essere consegnato alla D.LL. controfim1ato dalla ditta prima dell'inizjo dei lavori. 
Per tutto qunnto non espressamente regolato dal Contratto, dal pt·esente Capitolato Speciale 
d'Appalto e dagl i altri elaborati elencati, si applicano le disposizioni in vigot·e per gli appalti dei 
lavol'i pubblici , (i·a le quali quelle riportate nel Codice Appalti (D. L. 50/2016 e ss.mm.ii.). 
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Art. 7.- Ordine dci luvo.-i c tempi 

L'appaltatore eseguirà le varie opere comprest: nell ' appalto secondn upposito pi'Og/Mlma da 
presentare alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla consegna del cuntiere. Detto programmo 
potrà comunqLie essere, in ogni tempo, per esigenze specifiche ravvisate in modo insinducabih.:! dal 
Direttore dei Lavori , variato senza che ciò comporti diritto ad indennizzi o compensi di sorLu in 
félvorc: clt!ll 'Appaltatore. 
In esito a formale comunicazione de li 'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, lu D.LL. 
effettua i necessari uccerlamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, 
il certificato attestante l' avvenuta ultimazione. 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 140 ( centoqumanta) naturali, successivi c 
continui decorrenti dalln data del wrbole di consegna. 
La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'l per mille dell'ammontare netto contrattuale dei 
lavori per ogni giorno di ritardo. 
L 'importo della penale sarà detratto dalla rata di acconto dei luvori ed, occorrendo, dal conto tìnalc. 
Qualora il ritardo nell'adempimento detel'lllina un importo della penale superiore al l 0%, il RUP 
promuove l'avvio della procedura di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave 
Ìl'l'egolarità e grave ritardo. 
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applìcheranno le disposizioni vigenti in materia. 

Art. 8. -Indicnzioni tecniche dci luvori- qualità c ucccttnziunc dei materiali 

Standard e qualità dei materiali dovranno essere approvate dalla Amministrazione appaltante, la 
quale si riserva l'accettazione ovvero il rifiuto dei materiali proposti. senza che questo costituisca 
motivo, da parte dell 'Appaltatore, per l 'avanzamento di richieste di maggior compenso, oltre i 
prezzi di offerta. 
Gli oneri derivanti dali 'eventuule upplicazione delle prescrizioni di cui sopra samnno a totale emico 
de li ' Appaltatore. 
Tuui i componenti cd i materiali impiegati per la realizzazione dei lavori in appalto dovranno essere 
di primaria marca, col'l'cdati da g:uanzia di lunga durata e facilità di manutenzione e di alta qualità. 
Potrunno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutti l'Appaltatore dovrà garantire i l 
facile reperimento sul mercato interno del ricambio di parti soggette ad usura. 
Nella scelta dei materiali, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, si prescrive 
che siano esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione. 
l muterioli da costruzione devono essere della migliore qualità e conformi aJic nonne UNI, CE!, EN 
ed ove applicabile dotati di marchio di qualità. 
A richiesta dell' Amrninistrazione appaltante, l'Appaltatore dovrà documenlure la provenienza dei 
matet·iali e sottoporli - a sue spese - alle consuete prove di laboratorio per l'accertamento delle loro 
caratteristiche tecniche. 
L'Amministrazione Appaltante, esaminati i matel'iali approvvigionati, può rirìutare, prima del loro 
impiego, quelli che non risultano rispondenti alle prescrizioni contrattuali. I manufatti contestati 
devono e!òsere prontamente allontanati dal cantiere. 
Nella scelta dei materiali, anche 110n univocnmente sp~:ciiicuti negli elaborati di appalto, sì prescrive 
che: 
tutti i materiali dovram1o essere esenti tla qualsiasi difetto q\talitativo e di lavora~ione ; 
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lulli i materiali dovranno essere idonei all 'mnbienle in cui saranno istallati. e dovranno essere tali da 
resistere alle azioni metcanichc, corrosive. termiche o dovute all 'umidità alle quali potranno essere 
sottoposti durante l'esercizio. 
Sono compresi tulli gli oneri di traspotto. montaggio, sfridi, minutcria e di quant'altro Mccssatio per 
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. 
L' Appaltatore che nel propl'io interesse o di sua iniziuti vu nbbia impiegalo materiali o componenti 
di carulltlristiche supcriol'i a quelle prescritte nei documenti COJ1U'attuali , o eseguilo una lavorazione 
pitì accurata, non ha clirillo nd un aumento dei prezzi e la contabUità è redatta come se i materiali 
avessero le carauerisliche stabilite. 

Art. 9. - Requisiti neccssuri ùcllc imp1·csc nt>paltanti 

Le lavorazioni dovra11110 essere effettuate da imprese che soddisfino i seguenti requisiti: 
avere lavoratori regolarmente assunti o equiparnti, dotati di giudizi di idoncirà alla specilica 
mansione rilasciati dal competente medico aziendale, debitamente inl'ormati e t'armati a norma di 
legge. 

Art. 1 O. - Gnrnnzic e coperture assicurative 

10.1 CAUZIONE PROVVISORIA 

L'offerta da presentare per l'affidamento dell 'appalto sarà con·edata da una cauZil)nC che, ai sensi 
dell ' nrt.93, comma l del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., è pari al 2% dell ' importo dei lavori a base 
d' asta, da prestarsi mediante Ul1!l delle seguenti possibilità: 
vers<uncnto in contanti o in titoli del debito pubblico dello Stato, il cui vnlore sia almeno pari n 
quello richiesto per la cauzione, presso una Sezione di Tcsor~ria Provinciale dello Stato o presso la 
Cassa dell ' Università - comprovali da relative quietanze di deposito; 
fideiussione rilasciata da una Azjendn operante nel settore bancario ovvero da intermediari 
finanziari iscritti nell 'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 che svolgano in viu esclusiva o 
pr·evalente anività di rilascio di gnmnzie, a ciò autorizzati dal Ministcm del tesoro, del bilancio e 
della programmazione economica; 
polizza assicurativa rilasciata da Impresa di assicurazione autorizzata a!Peset'cizio ùel ramo 
cauzioni ai sensi del T.U . esercizio delle Assicurazioni private approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 
449 e compresa nell'elenco pubblicato nella G.U. della Repubblica n. 28 del 4.2. 1997 ed eventuali e 
successivi aggiornamenti. 
polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell 'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 
385/1993. 
La fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere l' impegno del fideiussore a rilasciare In 
cauzione definitiva di cui al successivo articolo 6.2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario; 
inoltre dovrà prevedere espressamente la rinuncia al benetìcio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rimmcia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e lu 
sua operulività entro 15 giorni a semplice l'ichiesta scri tta della stazione appaltante. 
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L' Amministmzione riterrà in ogni caso impegnuto 'dlu prest,I.Zione della cuuziune ùetinitiva 
l'eventuale aggiudicutario de!Puppulto in oggello, an<.:he qualora lo stesso abbia optato per il 
wrs~mentt1 in contanti o in liloli del debito pubblico. 
La fideiussioni:) bancaria o polizza assicurativa dovrà éJvere validità per almeno 180 giorni dalla data 
eli presenlnzione dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, cd è svincnlma 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contrntto medesimo. 

10.2 CAUZIONE DEFINITIVA 

Ai sensi d eli 'art. l 03 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appalìatore per la sottoscrizione del 
contl'attò deve costituire una gat'a!lZia, denominata "gal'anzia definlliva'' a sua scelta sotto tò rma di 
cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3. del l O per cento 
d eli ' importo di contratto nelle modalità già previste per la cauzione provvisoria. l n caso di ribasso 
d'asta superiore al lO per cento, tale garanzia sarà aumentata di tanti rmnti pe•·ccntuali quanti sono 
quelli eccedenti la predetta percentuale del ribasso. In caso di riba~so superiore al 2Q% la garanzia 
sarà aumentala di due punti percentual i per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'ailidamento, l'acquisizione della 
cauzione da parte deli ' Anuninistrazione e l'aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
La suddetta garanzia copre gli onel'i pel' il mancato od inesatto adempimento c cessa dì avere el'l"etto 
solo all'espletamento del collaudo deftnidvo. 

Art. 11. - Lnvori eventuali non previsti 
Per l 'esecuzione di categorie di lavori non pt'evisti e per le quali non siano sta li convenuti i relativi 
prezzi , si p•·ocederà al conco•·damento di nuovi prezzi, secondo quanto stabilito dal l'art. 217 del 
codice appalti 50120 16 e ss.mm.ii.. 
Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere in perfetto stato di utilizzazione e p•·ovvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione ù~gli attrezzi e delle macchine e le eventuali 
t•iparazioni, in modo che essi siano sempr~ in buono slato di eflicienza. 

Art. 12 . .... Ordine dn tenersi ncll'nndnmento dci lavori 

In genere P Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i hwori nel modo che crederà più convenienti:! per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione 
Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
d eli' Amministrazione. 
L' Amministruzione si riservn in ogni modo il diritto di O!'dinru·e l 'esecuzione di un dl;lterminato 
lavoi'O entl'o un prestabilito termine di tempo o di disporl'e l'ot·dine di esecuzione dei lavori nel 
n·1odo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti d~1 l la 

esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, sen'!a che l'Appaltatore 
possa rifìutarsi o farne oggetto di l'ichiesta di speciali compensi. 
In particolare l'Appaltatore è tenuto a rispettat·e eventuuli piuni di lavoi'O stilati dalla D.L .. 
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12.1 CONSEGNA GENERALE 

Ln consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantucinquc giorni dalla data di stipula del 
contratto. 
Il R.U.P .. in caso di particolare urgen~n di cui al comma R dell 'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 c 
ss.mm.ii., può emettere l'ordine di servi:~.io anche prima dt:llu stipulazionc del contratto. 
Se nel giorno fi ssato c comunicato l 'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori , il 
direttore dei lavori lissa un nuovo termine pc!'cntorio, non interiore a 5 giorni e non superiore a 15 ; i 
termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. 
Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di l"isolvere il 
contratto e incamerare la cauzione, fermo restando la possibilità di avvalersi delh.1 garanzia 
tìdejussoria nl tìne del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o 
eccezioni di sorta. 

Qunlora sia indetta una nuova proccdma per l'aftìdamento del completamento dei lavori, 
l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto Pinadempimento è considerato g1·avc 
negligenza accertata. 

12.2 CONSEGNA FRAZIONATA 

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi , ovvero manchi l' intera disponibilità deiPat-ea 
sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qunh;iasi altra causa ed impedimento, 
l' Amm.ne appaltante potrù di porre la consegna anche in pitì tempi successivi , con verbali parziali, 
senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori 
compensi o indennizzi. 
La data legale della consegna, per tutli gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella deWultimo 
verbale di consegna parziale. 

Art. 13. - Assicul't~zione degli opcrni c responsabilità dcll'impa·csn 
Nell 'esecuzione dei lavori l'impresa è tenuta all'osservanzn delle norme di legge vigenti in materia 
assicurativa e di assunzione degli operai e del personale comunque addetto ai lavori, i cui oneri 
sono a carico della Impresa appaltatrice, la quale si obbliga ru1che di eseguire e di CW"arc la gestione 
ùel cantiere in modo da evitare qualsiasi danno a persone e cose che potesse derivare, anche 
indirettamente, dai lavori attinenti al presente contratto, esonerando e sollevando l'Amministrazione 
appaltante da qunlsiasi responsabilità al riguardo. 
l n particolare dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a ridurre i rischi di 
illforlunio. come prevedono le disposizioni di legge vigenli ed in particolare il DLgs 81/2008 e 
successive moditiche, sollevando da ogui responsabilità civile e penale l'UnJversità cd il pe1·sonale 
du essa dipendente. 
E' richiesto comunque all'impresa aggiudicntariu dell'appnlto la 1·edazione e presentazione del POS 
(Piano Opemtivo di Sicur~z7..a) ulla Stazione Appaltante prima della consegna dei lavori. 
L' Impresa si obbligu alt resi a dimostrare, in ogni tempo, che adempie a tutti gli obblighi di legge e 
di contratto, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela d~l lavoratore ed in particolur modò di 
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quelli sulle assicuru~iuni socinli (invalidità, vecchiaif'l, disoccupuzione, tubercolosi~ malnttic, etc.) ed 
agli obblighi che hanno In loro origine in contt·atti collettivi che prevedono n fnvorc dci lnvorutori 
diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei cotltributi da parte dci dulori di lavom (assegni 
familiari . indennità ai l'ichianulli all e anni . etc.). 
Lu stessa Impresa, inoltre, :si imp~gna u praticare verso i lavoratori dipendellli, condizioni normativc 
e retributivc non inferio ri a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categori a. 
Nel cnso di denuncia da parte degli Enti competenti, durante l'esecuzione del contratto e sino al 
momento de li 'emissione del mandato di saldo. che a carico dell'Impresa siano stute elevale 
contravvenzioni , l'Amministrazione ha la facoltà dì sospendere il pagamento dci luvot·i eseguiti fino 
alla concorrenza del 20% (venti per cento) dell 'ammontare <.li ciascuna rata di pugnmento, esdusa 
qualsiasi pret~sa dellu Tmpresa per pagamento di interessi o allro qualsiasi compenso. 
L' ammontare delle somme lrallcmtlc sarà corrisposto alla Impresa solo in segui to ad autorizzazione 
dell'Ente competente. 

Art. 14. - Pngnmcnti 

Il pagamento avverrù per stati di avanzamento, ogni quulvollu l'ammontare dci lnvot·ì raggiungenì 
l'importo al netto del ribasso di curo 30.000,00 (tt·entumiln/00). 
Le ritenute di legge verrnnno svincolate, dopo l'emissione del certificalo di regolare esecuzione da 
parte della D.LL .. 

Art. 15. - Oneri cd obblighi diversi a carico dell' Appaltntore 

Saranno a cm•ico dell'appaltatore tulli gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, del Capitolalo Generale 
agli alh·ì indicati nel presente foglio di condizioni esecutive e tutti quelli indicati nel Capitolato 
Speciale tipo per appalti di lavori edilizi , edito dal Ministero LL.PP .. 
L'appaltatore conduce personalmente i lavori; qualora non Io faccìa deve conferire mandato con 
rappresentanza a pct·sona fomita dei requisiti d' idoneità tecnici c morali, per l'esercizio delle attività 
necessarie per la esecuzione dci lavori a nonna del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 
dell 1 operato del suo rappresentante. 
L'appaltatore è responsabile dell 'ordine e della disciplina del proprio personale di cantiet·e; essa 
dovrù allontanare immedintumente il personale che, a giudizio della D.L., non fosse idoneo ai lavori 
affidatigli, che mancasse al dovuto l'ispetlo nei confronti dei funzionari e di altre persone addette al 
cantiere e che commettesse qualunque azione riprovevole. 
Oltre gli oneri sopra speeitìcati e gli altri previsti nel pr~sente Capitolato Spec.:inl!!, sono altresì a 
carico dell'Impresa assuntrice gli oneri e gli obblighi seguenti: 

scarico dci materiali all'arrivo in cantiere e loro trasporto ne!Pumbilo del cantiere: 
liri , ponteggi e mezzi d'opera; 
allontanamento dei materiali di risulta; 
sol'vegliunza ~ guardiania necessmie per Co)VÌtare danni c manomissioni ui propri materiali cd 

Qpcre da parte di estranei e/o di operai di altre ditte che contemporaneamente dovessero eseguire 
lavori nell'interno dei fabbricati e che dovessero avere libero accesso ai loculi. Al riguardo 
l'Amministrazione sal'à sollevntu da qualsiasi t;esponsubililù; qualsiasi eventuale danno dovrà essere 
ripnrato a cura e spese della Ditta appaltatrice degli impinnli, ricadendo su questa la respon~;ubilitò 
per difettosa sorv~glianza dei propri macchìnarì e delle proprie opere; 
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In costruzione ed uccurata manutenzione di li.Hll:! le opere provvisionuli per chiusure c 
sbarrrunenti di vani al fine ùi rendere impossibili cadute, incidenti, ccc. Al l'igumdo dovranno essere 
scrupolosamente osservate tullc le norme di legge, in particolare il D.Lgs. 8l/200fL 
Il corrispettivo di lutti i ::;opra citati obblighi ed oneri, come pUI'c di quelli previsti ai successivi 
articoli, s' intende compreso e compensato nel pt·ezzo dell 'offerta. 

Al't. 16.- Spese contrattuali 

Sono a carico dell ' Impresa assuntrice dei lavori, l' imposta di bollo, di registro fiscale e le spese di 
copia o stampa del contratto dn stipulare, nonché tutte le tasse. le imposte c le spese ine!'enti e 
conseguenti alla partecipazione e all 'espletamento dell'appalto, 

A l't. 17. - Domicilio lcgnlc 

Per tulli gli effetti del contratto, ai sensi dell 'art.2 del Capi tolato Generale d' Appalto dei Lavori 
Pubblici , l'appaltatore dovrà elegg<:re domicilio lcgnle in Catania; ove non abbia in tale luogo 
propri uf'liei , deve eleggere domicilio p•·esso gli uffici comunali, o lo studio di un professionistn, o 
gli uffìci òi società legalmente t•iconosciuta. 
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